Session 0 - Das PnP Livestreamprojekt von FeM, hsf und bi-Club

---

Datum: 19.01.2023
Beginn: 20:17
Ende: 20:51
Protokoll: Timm

** ANWESENHEIT **

Anwesende: Zille, Tom, Maw, Johannes, Sven
Entschuldigt: –

Organisation

- Vorstands-Treffen zwischen den Vereinen
    - nix neues
- ist der Name Session 0 rechtlich geschützt
    - muss nochmal international schauen
- müssen leider eine Pause machen
    - fehlende Zeit
    - sind im Orgaplan relativ behind
    - wollen ein Treffen auf Ende/Anfang neues Semester ansetzen
    - Produktion soll im nächsten Semester stattfinden
    - Podcast kann veröffentlicht werden wenn er fertig ist
    - es kann natürlich gerne an den einzelnen Posten weiter gearbeitet werden
- Entschuldigen uns für die Funktstille im neuen Jahr, hatten leider alle sehr viel zu tun
- Raum muss fürs neue Semester noch gebucht werden
- Orga-Plan
    - wird fürs erste Ausgesetzt
    - einziges Ziel: Produktion im nächsten Semester
        - besser früher als später, damit wir nicht wieder in den Anfang der Prüfungszeit rutschen

Tätigkeitsbereiche

#Inhalt

- Leitung: Sven
- können sich die Spieler ins nächste Semester halten?
- brauchen mehr Testsessions
- Sven hat jetzt wieder mehr Zeit sich aufs Worldbuilding zu konzentrieren

#Technik

- Audio Ci
  - Sven setzt sich mit Soundtale in Verbindung
  - nix neues
- Mikros
  - von der FeM 5 Bügelmikros bestellt
- Broadcast-Technik
  - tendieren aktuell dazu eine Regie im i aufzubauen, müssen aber alles noch testen
  - evtl bietet sich Ü-Wagen an, aktuell niemand da der ihn bedienen kann
- Lichtechnik
  - Fachgebiet Lichttechnik fragen
    - https://www.tu-ilmenau.de/universitaet/fakultaeten/fakultaet-maschinenbau/profil/institute-und-fachgebiete/fachgebiet-lichttechnik/team/mitarbeiter
  - ML2 fragen
- ML2 würde sich immernoch als Location anbieten
  - Frage ist ob das wirklich der vibe ist den wir erreichen wollen

#Visualisierung

- Leitung: Tom
- Tom setzt sich mit den Interessierten und Phantopia in Verbindung
  - wenn die Charakter-Designs fertig sind nochmal anfragen
- auch nochmal beim bi nachfragen wegen Props
- Logo
  - versch. Logodesigns fertig
  - Simples nochmal in grau damit es als Sendelogo verwendet werden kann
    - noch nicht fertig, ist aber schnell gemacht
  - Titel lässt sich in den Grafiken anpassen
- Animation
  - nix neues
- Charakter Art:
  - Skizzen stehen, jetzt kommt Lineart und kolorierung
  - geht gut voran
  - wenn möglich Anfang April fertig
- Tom macht trzdm Fachpraktikum gerne als Leitung weiter

#Marketing

- Leitung: Zille
- Strategische Planung bleibt offen bis groben Veröffentlichungszeitpunkt
- Session 0 Podcast/Vodcast
  - PostPro im laufe der Zeit bis Anfang SS23
- SM-Post Produktion möglich
  - dank Johannes (hat Content produziert)
- Trailer und weiteres schieben sich hinter die Visualisierung
- Idee - Produktion im BI, Sammeltermin für alle Spieler - Shadow/Siluetten Setting

- Produktionen CrossMedial halten (Achtung auf Ton für Audio/Radio)

in Produktion

- Sendelogo
- Charakter Art
- Charaktere und Welt
- Session 0 VoDcast Folge 1

Nächstes Treffen:

Wann: Angedacht - Do. 30.03.2023 20:15 Uhr
Wo: wenn möglich Hybrid, brauchen noch ne Location

From:
https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/ - **FeM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.fem.tu-ilmenau.de/public/istuff/format-femxhsfxbi/protokolle/pro190123

Last update: **2023/01/19 20:54**